

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, граждан, организаций, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» городского поселения "Город Вяземский" на 2018-2024 год»

г. Вяземский

«05» мая 2023 г.
09.00 час.

Присутствовали:

Гарашук А.В. – заместитель главы администрации городского поселения «Город Вяземский», заместитель председателя общественной комиссии;

Зазуля Д.А. – главный специалист отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский», секретарь комиссии;

Пестин В.А. – начальник отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский»;

Горбань Л.А. - начальник отдела экономики и финансов администрации городского поселения «Город Вяземский»;

Жигалина Г.А. – председатель совета депутатов городского поселения «Город Вяземский»;

Орлова А.А. - начальник отдела внутренней политики Вяземского муниципального района;

Реховская Р.В. - главный редактор МАУ «Редакция Газеты «Вяземские Вести» Вяземского муниципального района Хабаровского края;

Лунева А.В. – директор Вяземской центральной районной библиотеки;

Полканова Е.Ю. - представитель Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в г. Вяземский.

Повестка дня:

1. Об изменении общественных территорий для благоустройства в 2023 году

Рассмотрение:

Гарашук А.В. довел до сведения членов комиссии, что в 2022 году по результатам онлайн-голосования были запланированы к благоустройству 3 общественных территорий, набравшие наибольшее количество голосов. 14 ноября 2022 года по результатам проведенного электронного аукциона был заключен муниципальный контракт № 78 стоимостью 18 480 543,60 руб. Подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью

«Финансово - строительная компания «Энергия». В соответствии с утвержденными дизайн-проектами запланированы следующие виды работ:

- Уголок влюбленных (в районе площади "Фонтан") (стоимость 3 352 334,40 руб.). Это территория предложена к реализации инициативной группой молодежного центра. Предполагается к созданию сквер для проведения выездных бракосочетаний и времяпровождения пар всех возрастных категорий. В рамках благоустройства запланирована установка следующих арт-объектов: кованное "Дерево любви", арки и качели влюбленных, парковых фонарей, лавок и урн. В настоящий момент подрядной организацией изготавливаются арт-объекты. Окончание работ запланировано на конец июня.

- Спортивная площадка в районе МКД по ул. Кошевого д. 4, ул. Верхотурова д. 1, ул. Космодемьянская д. 4 (стоимость 7 526 052,00 руб.). Данная территория предложена к благоустройству жителями города. В рамках благоустройства запланировано создание многоцелевой спортивной площадки с бортами и резиновым покрытием для занятия минифутболом, волейболом, баскетболом, в зимнее время хоккеем. На площадке будут установлены ворота для минифутбола с сеткой, баскетбольный и волейбольный стойки. Сетка для волейбола будет передана инициативной группе. Так же будут выполнены работы по освещению территории, устройству пешеходной дорожки, установлен ворк-аут комплекс, пять уличных тренажеров, лавочки, урны.

Работы на объекте ведутся подрядчиком с 10 апреля. В настоящий момент завершены земляные работы, произведена отсыпка, установлены бордюры. Установлен ворк-аут комплекс, основания для тренажеров, опоры освещения. По завершению подрядчика до конца мая весь комплекс работ, кроме установки многоцелевой спорт площадки будет выполнен. Её установка и ввод в объекта в целом в эксплуатацию запланирован на конец июня или первую декаду июля.

- Универсальная спортивная площадка (в границах ул. Амурская - ул. Смирного - гаражный ряд МКД № 68 по ул. Амурской) (стоимость 7 602 157,20 руб.). Данная территория предложена к благоустройству жителями города. В рамках благоустройства запланировано создание многоцелевой спортивной площадки с бортами и резиновым покрытием для занятия минифутболом, волейболом, баскетболом, в зимнее время хоккеем. На площадке будут установлены ворота для минифутбола с сеткой, баскетбольный и волейбольный стойки. Так же запланированы работы по освещению территории, устройству пешеходных дорожек, установка ворк-аут комплекса.

Подрядчиком 20 апреля начаты земляные работы на объекте. По результатам выполнения которых были выявлены факты, препятствующие дальнейшему благоустройству данной территории, а именно:

1. Грунты на участке производства работ сильно обводнены (заболочены), что окажет в будущем негативное влияние на конечный результат работ. Осушение грунтов выполнить невозможно, т.к. вся вокруг

лежащая территория находится выше отметки общественной территории. Требуется устройство несущего основания на значительно большей глубине заложения, чем это предусмотрено муниципальным контрактом, однако учитывая ограниченное финансирование, выполнить данные работы невозможно.

2. При разработке грунта на участке выявлено большое количество крупного мусора - остатков деревьев, бревен и тд. На плановой глубине производства работ, данный мусор подрядчиком удален, однако залегание данного мусора происходит и ниже планируемой глубины производства работ, что в последствии при температурных физических процессах в грунтах, окажет негативное влияние на конечный результат производства работ.

В связи с выявленными фактами, невозможностью дальнейшего выполнения работ на общественной территории: Универсальная спортивная площадка (в границах ул. Амурская - ул. Смирного - гаражный ряд МКД № 68 по ул. Амурской) общественной комиссии предложено заменить благоустраиваемую в 2023 году общественную территорию на: спортивная площадка в районе МКД по пер. Клубному д. 1, 3, которая на рейтинговом голосовании в 2022 году заняла следующее место за Амурской 68. При этом объёмы работ по сметной документации (Приложение к Муниципальному контракту от 14.11.2022 №78) оставить без изменения. При этом в целях привязки проекта к местности изменить места расположения пешеходных дорожек на дизайн-проекте благоустройства.

Приняли единогласные решения:

1) В связи с выявленными фактами, невозможностью дальнейшего выполнения работ на общественной территории: Универсальная спортивная площадка (в границах ул. Амурская - ул. Смирного - гаражный ряд МКД № 68 по ул. Амурской) заменить благоустраиваемую в 2023 году общественную территорию на: спортивная площадка в районе МКД по пер. Клубному д. 1, 3, которая на рейтинговом голосовании в 2022 году заняла следующее место за Амурской 68. При этом объёмы работ по сметной документации (Приложение к Муниципальному контракту от 14.11.2022 №78) оставить без изменения.

2) Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории: Спортивная площадка в районе МКД по пер. Клубному д. 1, 3.

Заместитель председателя общественной комиссии

А.В. Гарашук

Секретарь

Д.А. Зазуля